
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

ACOMPANHAMENTO ECONÓMICO - FINANCEIRO DOS PROJETOS/ATIVIDADES NO EXERCÍCIO DE 2015

BALANCETE LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

EM R$ 1,00

PROJETO

26.784.2074

26.784.2074.20HL0001

26.784.2074.20HM.0001

26.784.2074.14KL.0024

26.784.2074.14RC.0024

26.784.2074. 10IO.0024

26.784.2074.12LN.0024

26.784.2074.12LP.0024

26.784.2074.145H.0024

26.784.2074.145U.0024

26.784.2074.14NO.0027

26.784.0807

26.784.0807.4101

26.784.0807.4101.0024

26.784.0807.4101.0027

26.784.0807.4102

26.122.0807.4102.0024

26.122.0807.4102.0027

26.784.0807.4103

26.126.0807.4103.0024

26.126.0807.4103.0027

P R O J E T O S

TRANSPORTES MARÍTIMOS

ESTUDOS E PROJETOS PARA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA - NACIONAL

ESTUDOS PARA 0 PLANEJAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO-NACIONAL

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE INFRAEST. PORTUÁRIA
IMPLATANÇÃO DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS E EFLUENTES LÍQUIDOS NOS PORTOS MARÍTIMOS

CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO PORTO DE NATAL

CONSTRUÇÃO DO BERÇO 4 NO PORTO DE NATAL - RN

IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS NO PORTO DE NATAL - RN

ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE NATAL

ADEQUAÇÕES DE INSTALAÇÕES GERAIS E DE SUPRIM. NO TERM. SAL. A. BRANCA

ADEQUAÇÕES DE INSTAL. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ-AL

INVESTIMENTOS DE ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO

MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ESTADO DE ALAGOAS

MANUTENÇÃO E ADEQ. DE BENS MOV. VEÍC. MÁQ E EQUIPAMENTOS

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ESTADO DE ALAGOAS

MANUT E ADEQ. DE ATIVO DE INF. INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ESTADO DE ALAGOAS

TOTAL DOS RECURSOS

VALORES ORÇADOS

SEST/PDG

(1)

26.465.111

1.205.111

700.000

100.000

260.000

2.250.000

11.000.000

200.000

2.760.000

7.990.000

0

591.600

0

0

0

391.600

200.000

191.600

200.000

200.000

0

27.056.711

REALIZADOS

ACUMULADOS

(2)

5.290.671

460.046

95.517

0

0

0

103.000

15.790

•598.573

4.017.745

74.374

0

0

0

74.374

45.747

28.627

0

5.365.045

PERCENTUAL

REALIZADO

( 3) = ( 2/1 )

19,99

38,17

13,65

~

-

0,94

7,90

21,69

50,28

12,57

0

-

-

18,99

22,87

14,94

0

-

-

19,83

NOTA:.
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